



**Департамент образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04 февраля 2020 г. № 89 - р
г. Нарьян-Мар

**Об утверждении Плана-графика реализации
мероприятия федерального проекта
«Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального
образования)» национального проекта «Образование»,
направленного на создание мастерских,
оснащенных современной материально-технической
базой в 2020 году**


В целях достижения показателя федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» «Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой», на основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 декабря 2019 года № 679 «Об утверждении перечня образовательных организаций – победителей конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и размера предоставляемых грантов»:

1. Утвердить План-график реализации мероприятия федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование», направленного на создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой в 2020 году (далее – План-график), согласно Приложению.

2. Возложить персональную ответственность за исполнение Плана-графика на директора государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» Назарову Г.А.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента
образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа



Л.А. Храпова

Приложение
к распоряжению Департамента
образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа
от 07.02.2020 №89 -р
«Об утверждении Плана-графика
реализации мероприятия федерального
проекта «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)»
национального проекта
«Образование», направленного
на создание мастерских,
оснащенных современной
материально-технической базой
в 2020 году»

**План-график реализации мероприятия
«Создание мастерских, оснащенных современной
материально-технической базой» федерального
проекта «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)»
национального проекта «Образование»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Характеристика результата	Ответственный	Срок
1	Подписание соглашения на предоставление Гранта между Министерством просвещения Российской Федерации и государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И П Выучейского» (далее - Колледж)	Соглашение в электронном бюджете	Колледж, Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (далее – Департамент) (сектор профессионального образования)	февраль 2020 г
2	Внесение изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе»	Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе»	Департамент (правовой отдел, сектор профессионального образования)	февраль – март 2020 г

3	Привлечение партнеров в целях обеспечения софинансирования из внебюджетных средств, а также участия в оснащении и функционировании мастерских	Письмо со стороны партнера в адрес директора Колледжа о сотрудничестве/ договор о сотрудничестве	Колледж	февраль 2020 г
4	Подготовка проектов поэтажного плана застройки мастерских, отражающих расположение оборудования, ограждений и учитывающих требования по подключению к информационным, энергетическим и иным системам обеспечения функционирования запланированного количества рабочих мест - подбор помещений, - составление схемы расположения оборудования, - составление сметы, в том числе на проведение ремонта в соответствии с дизайн-проектом	Поэтажные планы мастерских (с указанием адреса, общей площади), утвержденные директором Колледжа	Колледж, Департамент (сектор безопасности и материально-технического обеспечения)	февраль 2020 г
5	Согласование перечня оборудования мастерских в соответствии с инфраструктурными листами с Региональным координационным центром развития движения Ворлдскиллс (далее – РКЦ), Департаментом	Согласованные перечни оборудования	Колледж, РКЦ, Департамент (сектор профессионального образования)	до 1 февраля 2020 г
6	Утверждение перечня закупаемого оборудования	Приказ директора Колледжа об утверждении перечня закупаемого оборудования	Колледж	до 4 февраля 2020 г
7	Подготовка коммерческих предложений	Коммерческие предложения	Колледж	до 4 февраля 2020 г
8	Формирование бюджетной заявки на приобретение оборудования, проведение ремонта	Бюджетная заявка	Колледж, Департамент (отдел планово-экономической работы)	до 7 февраля 2020 г
9	Размещение в единой информационной системе извещения об осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений)	Извещение	Колледж	до 15 марта 2020 г
10	Заключение государственных контрактов, договоров на поставку оборудования	Государственные контракты	Колледж	март – апрель 2020 г
11	Закупка и поставка оборудования	Договоры о поставке	Колледж	до 10 августа 2020 г

12.	Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование мастерских	Локальный нормативный акт директора Колледжа о проведении ремонтных работ в мастерских	Колледж	май 2020 г
13	Брендинг мастерских в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Отчет о проведении брендинга мастерских	Колледж	сентябрь 2020 г
14	Включение условий об исполнении методических рекомендаций в соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, заключенного в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288	Правовой акт высшего должностного лица субъекта Российской Федерации/ высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Колледж, Департамент (сектор профессионального образования)	апрель 2020 г
15	Формирование кадрового состава сотрудников мастерских	Должностные инструкции сотрудников	Колледж	апрель – май 2020 г
16	Утверждение положения о структурном подразделении Колледжа - мастерской	Локальный нормативный акт директора Колледжа об утверждении положения о мастерской	Колледж	апрель – май 2020 г
17	Повышение квалификации сотрудников мастерской, в том числе их стажировка	Удостоверения о повышении квалификации, сертификаты экспертов	Колледж	сентябрь – декабрь 2020 г
18	Создание информационного раздела на сайте Колледжа о мастерской	Раздел на сайте Колледжа	Колледж	июнь 2020 г
19	Аккредитация мастерских в качестве центров проведения демонстрационного экзамена (далее – ДЭ)	Свидетельство об аккредитации	Колледж, РКЦ	не позднее, чем за 30 дней до даты начала ДЭ
20	Внесение изменений в программу развития Колледжа	Локальный нормативный акт директора Колледжа о внесении изменений в программу развития	Колледж	сентябрь 2020 г
21	Торжественное открытие мастерских	Программа мероприятия	Колледж	декабрь 2020 г